

Утверждаю:  
 директор школы  
 Целюнова А.Б.  
 приложение 4 к приказу  
 от 19.01.2022  
 № 10-о

**КОМПЛЕКС МЕР  
 («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В  
 СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
 НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок</b>
<b>1.</b>	Назначение руководителей Центра	Директор школы Целюнова А.Б.	Приказ о назначении ОО с 1 сентября	Февраль 2022
<b>2.</b>	Выбор помещений ОО для создания Центра	Директор школы Целюнова А.Б. Заместитель директора Гусева Н.Г.	Определение помещений ОО	Март 2022
<b>3.</b>	Направление в МОН и МП НО информации, экспликации помещений Центра для разработки дизайн-проекта Центров	Директор школы Целюнова А.Б.	Экспликация помещений	Февраль 2022
<b>4.</b>	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Директор школы Целюнова А.Б.	Приказ об утверждении дорожной карты	Январь 2022
<b>5.</b>	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Целюнова А.Б.	Приказ	Январь 2022
<b>6.</b>	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста» с МОН и МП НО	Заместитель директора Гусева Н.Г.	Дизайн-проект	Май 2022
<b>7.</b>	Разработка типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста»	Заместитель директора Гусева Н.Г.	Дизайн-проект	Май 2022
<b>8.</b>	Направление типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста» в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»	Заместитель директора Гусева Н.Г.		Май 2022
<b>9.</b>	Согласование типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста» ведомственным проектным офисом	Заместитель директора Гусева Н.Г.		Июнь 2022
<b>10.</b>	Утверждение типового дизайн-	Заместитель		Май 2022

	проекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста»	директора Гусева Н.Г.		
11.	Согласование перечня оборудования Центра	Педагоги Центра		Май 2022
12.	Составление перечня оборудования Центра	Педагоги Центра		Май 2022
13.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Заместитель директора Гусева Н.Г.		Июль-август 2022
14.	Организация приемки оборудования	Заместитель директора Гусева Н.Г.	Подтверждающие документы	Август 2022
15.	Создание раздела на сайте школы	Администратор школьного сайта Золотов А.А.	Раздел на сайте школы	Декабрь 2021
16.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра в курсах повышения квалификации по использованию профильного комплекта оборудования Центра «Точка Роста» при реализации программ естественнонаучной и технологической направленностей	Педагоги Центра Илларионов А.М., Аксенова Л.С., Зайцева Н.А.	Доля педагогических работников, прошедших курсы по программам ДПО, 100%	Май-июнь 2022
17.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра	Директор школы Целюнова А.Б. Заместитель директора Гусева Н.Г.	Готовность помещений для Центра «Точка роста»	Июль-август 2022
18.	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	Заместитель директора Гусева Н.Г. Педагоги Центра Илларионов А.М., Аксенова Л.С., Зайцева Н.А.	Разработаны рабочие программы	До 1 сентября 2022
19.	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	Заместитель директора Зайцева Н.А. Педагоги Центра Илларионов А.М., Аксенова Л.С., Зайцева Н.А.	Разработаны программы ВД и ДО	До 1 сентября 2022
20.	Размещение на сайте ОО в разделе Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра	Администратор школьного сайта Золотов А.А.	Информация в разделе Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра	Не позднее дня открытия Центра

21.	Разработка сценария проведения открытия Центра	Заместитель директора Зайцева Н.А.	Сценарный ход	До 1 сентября 2022
		Руководитель Центра		
22.	Открытие Центра	Директор школы Целюнова А.Б. Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, сайте ОО	1 сентября 2022
23.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Руководитель Центра	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	1 октября 2022, далее ежеквартально


 Директор:  Целюнова А. Б./